

1) CESPE TJ-ES/2011 – Analista Judiciário 2 – Análise de Banco de Dados

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos.

[66] O plano de gerenciamento do projeto, que é o documento formal no qual é especificado como o projeto deve ser executado, controlado e monitorado, pode ser formado por um ou mais planos de gerenciamento auxiliar, como é o caso do plano de gerenciamento da qualidade.

2) FCC INFRAERO/2011 – Analista Superior III – Gestão de TI

No PMBOK (4.ed.), NÃO se trata de um processo do gerenciamento da integração do projeto:

- a. monitorar e controlar o trabalho do projeto.
- b. gerenciar as expectativas das partes interessadas.
- c. orientar e gerenciar a execução do projeto.
- d. desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.
- e. desenvolver o termo de abertura do projeto.

3) FCC INFRAERO/2011 – Analista de TI

A área de conhecimento que possui pelo menos um processo em cada um de todos os cinco grupos de processos do PMBOK é a área de Gerenciamento

- a. de Tempo do Projeto.
- b. da Qualidade do Projeto.
- c. das Comunicações do Projeto.
- d. de Integração do Projeto.
- e. de Recursos Humanos do Projeto.

4) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Engenharia Elétrica

Julgue os itens que se seguem referentes à gerência de projetos, de acordo com a metodologia do PMI.

[116] O termo de abertura do projeto é o documento que, durante um dos processos de gerenciamento da integração, formaliza o início do projeto.

5) CESPE PREVIC/2011 – Analista de Tecnologia da Informação

Com relação a gerenciamento de projetos, julgue os próximos itens.

[97] O termo de abertura de um projeto descreve os objetivos do projeto e os requisitos gerais necessários para satisfazer as expectativas das partes interessadas, além de ser uma das entradas do processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, realizado pelo grupo de planejamento.

6) CESPE SAD-PE/2010 – Analista de Controle Interno – TI

Entre as áreas de conhecimento do PMBOK, a área gerenciamento da integração do projeto abrange

- a. o desenvolvimento do termo de abertura do projeto e a descrição do escopo.
- b. o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto e a orientação e gerenciamento da execução do projeto.
- c. o controle integrado de mudanças e orçamento.
- d. o desenvolvimento da equipe do projeto e o encerramento do projeto.
- e. a monitoração e controle do trabalho do projeto e a administração do contrato.

7) FCC TRE-PE/2011 – Técnico Judiciário – Administrativa

O processo de revisão de todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto são atividades vinculadas à área de conhecimento em gerenciamento de projeto denominada:

- a. Riscos.
- b. Escopo.
- c. Tempo.
- d. Integração.
- e. Aquisições.

8) CONSULPLAN DMAE – Pref. Porto Alegre/2011 – Analista de TI

A principal responsabilidade de integração, segundo o PMBOK é do(a)(s)

- a. gerente de projetos.
- b. equipe.
- c. patrocinador.
- d. partes interessadas.
- e. sponsor.

GABARITO

- 1) Item [66] VERDADEIRO.
- 2) Alternativa B.
- 3) Alternativa D.
- 4) Item [116] VERDADEIRO.
- 5) Item [97] VERDADEIRO.
- 6) Alternativa B.
- 7) Alternativa D.
- 8) Alternativa A.