
1) CESPE TJ-ES/2011 – Analista Judiciário 2 – Análise de Banco de Dados 

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos. 

[66] O plano de gerenciamento do projeto, que é o documento formal no qual é especificado 
como o projeto deve ser executado, controlado e monitorado, pode ser formado por um ou 
mais planos de gerenciamento auxiliar, como é o caso do plano de gerenciamento da 
qualidade. 

2) FCC INFRAERO/2011 – Analista Superior III – Gestão de TI 

No PMBOK (4.ed.), NÃO se trata de um processo do gerenciamento da integração do projeto: 

a. monitorar e controlar o trabalho do projeto.  
b. gerenciar as expectativas das partes interessadas.  
c. orientar e gerenciar a execução do projeto.  
d. desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.  
e. desenvolver o termo de abertura do projeto. 

 
3) FCC INFRAERO/2011 – Analista de TI 

A área de conhecimento que possui pelo menos um processo em cada um de todos os cinco 
grupos de processos do PMBOK é a área de Gerenciamento  

a. de Tempo do Projeto.  
b. da Qualidade do Projeto.  
c. das Comunicações do Projeto.  
d. de Integração do Projeto.  
e. de Recursos Humanos do Projeto.  

 
4) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Engenharia Elétrica 

Julgue os itens que se seguem referentes à gerência de projetos, de acordo com a metodologia 
do PMI. 

[116] O termo de abertura do projeto é o documento que, durante um dos processos de 
gerenciamento da integração, formaliza o início do projeto. 

5) CESPE PREVIC/2011 – Analista de Tecnologia da Informação 

Com relação a gerenciamento de projetos, julgue os próximos itens. 

[97] O termo de abertura de um projeto descreve os objetivos do projeto e os requisitos gerais 
necessários para satisfazer as expectativas das partes interessadas, além de ser uma das 
entradas do processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, realizado pelo 
grupo de planejamento. 

6) CESPE SAD-PE/2010 – Analista de Controle Interno – TI 

Entre as áreas de conhecimento do PMBOK, a área gerenciamento da integração do projeto 
abrange  

a. o desenvolvimento do termo de abertura do projeto e a descrição do escopo.  
b. o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto e a orientação e gerenciamento 

da execução do projeto.  
c. o controle integrado de mudanças e orçamento.  
d. o desenvolvimento da equipe do projeto e o encerramento do projeto.  
e. a monitoração e controle do trabalho do projeto e a administração do contrato. 



7) FCC TRE-PE/2011 – Técnico Judiciário – Administrativa 

O processo de revisão de todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e 
gerenciamento de mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos 
de projeto e plano de gerenciamento do projeto são atividades vinculadas à área de 
conhecimento em gerenciamento de projeto denominada:  

a. Riscos.  
b. Escopo.  
c. Tempo.  
d. Integração.  
e. Aquisições.   

 
8) CONSULPLAN DMAE – Pref. Porto Alegre/2011 – Analista de TI 

 A principal responsabilidade de integração, segundo o PMBOK é do( a )(s)  

a. gerente de projetos.   
b. equipe.   
c. patrocinador.   
d. partes interessadas.  
e. sponsor. 
 

  



GABARITO 

1) Item [66] VERDADEIRO. 

2) Alternativa B. 

3) Alternativa D. 

4) Item [116] VERDADEIRO. 

5) Item [97] VERDADEIRO. 

6) Alternativa B. 

7) Alternativa D. 

8) Alternativa A. 


