1) CESPE TJ-ES/2011 — Analista Judiciario 2 — Analise de Banco de Dados
Julgue os préximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos.

[66] O plano de gerenciamento do projeto, que é o documento formal no qual é especificado
como o projeto deve ser executado, controlado e monitorado, pode ser formado por um ou
mais planos de gerenciamento auxiliar, como é o caso do plano de gerenciamento da
qualidade.

2) FCCINFRAERO/2011 - Analista Superior lll — Gestdo de TI
No PMBOK (4.ed.), NAO se trata de um processo do gerenciamento da integrac3o do projeto:

monitorar e controlar o trabalho do projeto.
gerenciar as expectativas das partes interessadas.
orientar e gerenciar a execug¢do do projeto.
desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.
desenvolver o termo de abertura do projeto.
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3) FCCINFRAERO/2011 - Analista de TI

A area de conhecimento que possui pelo menos um processo em cada um de todos os cinco
grupos de processos do PMBOK ¢é a drea de Gerenciamento

de Tempo do Projeto.

da Qualidade do Projeto.

das Comunicagdes do Projeto.

de Integracdo do Projeto.

de Recursos Humanos do Projeto.
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4) CESPE Correios/2011 — Analista de Correios — Engenharia Elétrica

Julgue os itens que se seguem referentes a geréncia de projetos, de acordo com a metodologia
do PMI.

[116] O termo de abertura do projeto é o documento que, durante um dos processos de
gerenciamento da integracdo, formaliza o inicio do projeto.

5) CESPE PREVIC/2011 — Analista de Tecnologia da Informac&o
Com relagao a gerenciamento de projetos, julgue os préximos itens.

[97] O termo de abertura de um projeto descreve os objetivos do projeto e os requisitos gerais
necessarios para satisfazer as expectativas das partes interessadas, além de ser uma das
entradas do processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, realizado pelo
grupo de planejamento.

6) CESPE SAD-PE/2010 — Analista de Controle Interno —TI

Entre as dreas de conhecimento do PMBOK, a drea gerenciamento da integra¢do do projeto
abrange

a. o desenvolvimento do termo de abertura do projeto e a descri¢do do escopo.

b. o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto e a orientacdo e gerenciamento
da execucdo do projeto.

c. o controle integrado de mudancas e orgamento.

d. o desenvolvimento da equipe do projeto e o encerramento do projeto.

e. a monitoragao e controle do trabalho do projeto e a administracao do contrato.



7) FCC TRE-PE/2011 - Técnico Judiciario — Administrativa

O processo de revisdo de todas as solicitacbes de mudanga, aprovacdo de mudancas e
gerenciamento de mudangas nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos
de projeto e plano de gerenciamento do projeto sdo atividades vinculadas a area de
conhecimento em gerenciamento de projeto denominada:

a. Riscos.
b. Escopo.
c. Tempo.
d. Integragdo.
e. Aquisigoes.

8) CONSULPLAN DMAE — Pref. Porto Alegre/2011 — Analista de TI
A principal responsabilidade de integracdo, segundo o PMBOK é do( a )(s)

gerente de projetos.
equipe.
patrocinador.

partes interessadas.
sponsor.
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GABARITO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Item [66] VERDADEIRO.
Alternativa B.
Alternativa D.

Item [116] VERDADEIRO.
Item [97] VERDADEIRO.
Alternativa B.
Alternativa D.

Alternativa A.



