1) FCC TRE-RS/2010 — Analista Judiciario — Analista de Sistemas
Julgue os itens que se seguem com relagao a 4.2 edigdo do PMBOK.

I. O principal objetivo do Guia PMBOK é identificar o subconjunto do conjunto de
conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa
pratica.

II. O PMBOK ndo fornece uma descricdo detalhada do conjunto de conhecimentos, mas sim
uma visao geral, sendo que boa pratica significa que existe um acordo geral de que a aplicacdo
correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de
uma ampla série de projetos diferentes.

2) CESPE TRE-BA/2010 - Técnico Judiciario — Operacdo de Computadores
Julgue os itens a seguir, acerca de gerenciamento de projetos e PMBOK.

[100] Projeto é um conjunto de a¢les e atividades inter-relacionadas realizadas para obter um
conjunto especificado de produtos, resultados ou servicos.

3) CESPE MPU/2010 - Analista de Informatica — Suporte
Julgue os itens que se seguem com relacao a 4.2 edicdo do PMBOK.

[84] Programas sao grupos de projetos relacionados e um projeto, seja ele qual for, serd parte
de um programa.

[90] As quatro possibilidades de término de projeto sdo absorcao, integracdao, esgotamento e
extingao.

4) FEPESE PGE-SC/2010 — Analista de Sistemas

Identifique se sdo verdadeiras ( V) ou falsas ( F ) as afirmativas a seguir, a respeito do conceito
de projeto, segundo o PMBOK.

() Um projeto é um esforco tempordrio empreendido para criar um produto, servico ou
resultado exclusivo.

() O término de um projeto é alcangcado somente quando seus objetivos forem atingidos.

() A natureza temporaria de um projeto indica um inicio e um término definidos.

Assinale a alternativa que indica a sequéncia correta, de cima para baixo.
a. V-V-F
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5) CESPE TRE-BA/2010 - Técnico Judiciario — Programacao de Sistemas
Quanto a gerenciamento de projeto, julgue os itens subsequentes.

[97] O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre algumas varidveis
consideradas fundamentais para todo projeto. Essas varidveis - tempo, custo e recursos - sao
também conhecidas como tridngulo da geréncia de projeto. Se um lado desse triangulo é
(variavel) alterado, os outros sofrem impacto.



6) CESPE Correios/2011 — Analista de Correios — Desenvolvimento

Com base na concepg¢ao do PMBoK, versao 4, julgue os itens a seguir acerca de gerenciamento
de projetos

[112] A geréncia de projetos leva em consideracao apenas os fatores ambientais da empresa
que restringem as opg¢Ges de gerenciamento e tém influéncia negativa no resultado do projeto.
Esses fatores sdo considerados como entrada para os processos de planejamento.

7) CESPE TRE-ES/2011 - Analista Judiciario — Analise de Sistemas

A crescente aceitagdo do gerenciamento de projetos indica que a aplicagcdo de conhecimentos,
processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequados pode ter um impacto significativo
no sucesso de um projeto. No guia PMBoK4, identifica-se esse subconjunto do conhecimento
em gerenciamento, que pode ser empregado na maioria dos projetos, como boa pratica...
Tendo o texto acima como referéncia inicial e considerando o guia PMBoK4, julgue os itens:

[94] Um projeto pode ser definido como o esfor¢co temporario empreendido para se criar um
produto, servico ou resultado, e o seu término somente é alcancado quando se atingem os
objetivos.

[95] O gerenciamento de portfdlios, que, entre outras finalidades, visa garantir que projetos e
programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocacdo de recursos, deve ser
consistente e estar alinhado as estratégias da organizagao.

[96] Define-se programa como um grupo de operacdes relacionadas e gerenciadas de modo
coordenado com vistas a obtencdo de beneficios e controle, que ndo seriam alcancados caso
essas operacles fossem gerenciadas em separado.

8) CESPE MPU/2010 — Analista de Informatica — Perito

Julgue os itens a seguir, com base nos conceitos basicos, estrutura e objetivos do
gerenciamento de projetos, de acordo com a 4.2 edicdo do PMBOK ( Project Management
Body of Knowledge ).

[98] Um exemplo de projeto é a venda de ativos de uma operagdo no final do ciclo de vida do
produto.

[99] Para atingir seus objetivos organizacionais, uma organizacdo pode criar programas que
orientam um portafdlio composto por projetos especificos.

9) CESPE TJ-ES/2011 - Analista Judiciario 2 — Analise de Banco de Dados

Julgue os préximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos.

[66] O escritério de projetos é responsdvel pelo gerenciamento das restricdes relativas ao
escopo, ao cronograma, ao custo e a qualidade dos projetos individuais; ao passo que o
gerente de projetos é responsdvel pelo gerenciamento de metodologias, padrdes e
interdependéncias entre os projetos.

10) CESPE BANCO DA AMAZONIA/2010 — Tl — Redes e Telecomunicagdes
Com relagdo a geréncia e administracdo de projetos, julgue os itens subsequentes.

[119] O PMBOK reconhece grupos de processos bdsicos e areas de conhecimento tipicos de
projetos, sendo seus conceitos basicos aplicaveis a projetos, programas e operacoes.



GABARITO

1) |—-VERDADEIRO; |- VERDADEIRO.

2) Item [100] FALSO.

3)  Item [84] FALSO; Item [90] FALSO.

4) AlternativaC(V-F-V).

5)  Item [97] FALSO.

6) Item [112] FALSO.

7)  Item [94] FALSO; Item [95] VERDADEIRO; Item [96] FALSO.
8) Item [98] VERDADEIRO; Item [99] FALSO.
9) Item [66] FALSO.

10) Item [119] VERDADEIRO.



