
1) FCC TRE-RS/2010 – Analista Judiciário – Analista de Sistemas 

Julgue os itens que se seguem com relação à 4.ª edição do PMBOK. 

I. O principal objetivo do Guia PMBOK é identificar o subconjunto do conjunto de 
conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa 
prática.  

II. O PMBOK não fornece uma descrição detalhada do conjunto de conhecimentos, mas sim 
uma visão geral, sendo que boa prática significa que existe um acordo geral de que a aplicação 
correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de 
uma ampla série de projetos diferentes. 

2) CESPE TRE-BA/2010 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

Julgue os itens a seguir, acerca de gerenciamento de projetos e PMBOK. 

[100] Projeto é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas realizadas para obter um 
conjunto especificado de produtos, resultados ou serviços. 

3) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte 

Julgue os itens que se seguem com relação à 4.ª edição do PMBOK. 

[84] Programas são grupos de projetos relacionados e um projeto, seja ele qual for, será parte 
de um programa. 
[90] As quatro possibilidades de término de projeto são absorção, integração, esgotamento e 
extinção. 

4) FEPESE PGE-SC/2010 – Analista de Sistemas 

Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas a seguir, a respeito do conceito 
de projeto, segundo o PMBOK.  
( ) Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo.  
( ) O término de um projeto é alcançado somente quando seus objetivos forem atingidos.  
( ) A natureza temporária de um projeto indica um início e um término definidos.  
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.  

a. V - V - F  
b. F - V - V  
c. V - F - V  
d. F - V - F  
e. V - F - F  

 
5) CESPE TRE-BA/2010 – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas 

Quanto a gerenciamento de projeto, julgue os itens subsequentes. 

[97] O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre algumas variáveis 
consideradas fundamentais para todo projeto. Essas variáveis - tempo, custo e recursos - são 
também conhecidas como triângulo da gerência de projeto. Se um lado desse triângulo é 
(variável) alterado, os outros sofrem impacto. 

  



6) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Desenvolvimento 

Com base na concepção do PMBoK, versão 4, julgue os itens a seguir acerca de gerenciamento 
de projetos 

[112] A gerência de projetos leva em consideração apenas os fatores ambientais da empresa 
que restringem as opções de gerenciamento e têm influência negativa no resultado do projeto. 
Esses fatores são considerados como entrada para os processos de planejamento. 

7) CESPE TRE-ES/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas 

A crescente aceitação do gerenciamento de projetos indica que a aplicação de conhecimentos, 
processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequados pode ter um impacto significativo 
no sucesso de um projeto. No guia PMBoK4, identifica-se esse subconjunto do conhecimento 
em gerenciamento, que pode ser empregado na maioria dos projetos, como boa prática... 
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o guia PMBoK4, julgue os itens: 

[94] Um projeto pode ser definido como o esforço temporário empreendido para se criar um 
produto, serviço ou resultado, e o seu término somente é alcançado quando se atingem os 
objetivos. 

[95] O gerenciamento de portfólios, que, entre outras finalidades, visa garantir que projetos e 
programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocação de recursos, deve ser 
consistente e estar alinhado às estratégias da organização. 

[96] Define-se programa como um grupo de operações relacionadas e gerenciadas de modo 
coordenado com vistas à obtenção de benefícios e controle, que não seriam alcançados caso 
essas operações fossem gerenciadas em separado. 

8) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Perito 

Julgue os itens a seguir, com base nos conceitos básicos, estrutura e objetivos do 
gerenciamento de projetos, de acordo com a 4.ª edição do PMBOK ( Project Management 
Body of Knowledge ). 

[98] Um exemplo de projeto é a venda de ativos de uma operação no final do ciclo de vida do 
produto.   

[99] Para atingir seus objetivos organizacionais, uma organização pode criar programas que 
orientam um portafólio composto por projetos específicos. 

9) CESPE TJ-ES/2011 – Analista Judiciário 2 – Análise de Banco de Dados 

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos. 

[66] O escritório de projetos é responsável pelo gerenciamento das restrições relativas ao 
escopo, ao cronograma, ao custo e à qualidade dos projetos individuais; ao passo que o 
gerente de projetos é responsável pelo gerenciamento de metodologias, padrões e 
interdependências entre os projetos. 

10) CESPE BANCO DA AMAZÔNIA/2010 – TI – Redes e Telecomunicações 

Com relação a gerência e administração de projetos, julgue os itens subsequentes. 

[119] O PMBOK reconhece grupos de processos básicos e áreas de conhecimento típicos de 
projetos, sendo seus conceitos básicos aplicáveis a projetos, programas e operações. 
        

 

  



GABARITO 

1) I – VERDADEIRO; I – VERDADEIRO. 

2) Item [100] FALSO. 

3) Item [84] FALSO; Item [90] FALSO. 

4) Alternativa C (V - F - V). 

5) Item [97] FALSO. 

6) Item [112] FALSO. 

7) Item [94] FALSO; Item [95] VERDADEIRO; Item [96] FALSO. 

8) Item [98] VERDADEIRO; Item [99] FALSO. 

9) Item [66] FALSO. 

10) Item [119] VERDADEIRO. 

 

 

  


